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Durch das Bundesministerium der Finanzen wurden die ,,Grundsétze fir
die Darstellung von Verkehrsvorhaben® beginnend mit der Aufstellung

Zertifikat selt 2009
1 audit berufundfamilie  ;



Bundesministerium
fur Digitales
und Verkehr

Seite 2 von 3

des Haushalts 2024, Anlage Verkehrswegeinvestitionen des Bundes
(VWIB) neu festgelegt.

Im Ergebnis ergeben sich erhebliche Erleichterungen bei Kostenfort-
schreibungen von Bundesfernstrafenmafinahmen. Diese werden nun
erst erforderlich, wenn nach § 54 Absatz 1 Satz 2 BHO eine erhebliche
Abweichung von den in § 24 BHO definierten Haushaltsunterlagen vor-
liegt. Nach VV Nr. 1.2 zu § 54 BHO ist eine Abweichung erheblich, wenn
sie zu einer wesentlichen Anderung der Baumafinahme oder einer Kos-
tentberschreitung um mehr als 15 % fihrt.

Das Thema Kostenfortschreibungen behandelt die AKVS 2014 dezidiert
in den Begriffsdefinitionen sowie den Kapiteln 3.2 ,,Kostenfortschrei-
bung im Planungsprozess“ und 5.2 ,Kostenfortschreibung in Bau befind-
licher Mafinahmen®. Auflerdem gibt es Verweise in der Abbildung 7
~Kostenaktualisierung und Kostenfortschreibung” sowie den Kapiteln
3.1.7 und 3.1.8, ab wann eine Anderung bei den Gesamtkosten - bisher
>5 % - als wesentlich gilt.

Die Vorgabe zur Wesentlichkeit einer Anderung wird daher in der AKVS
2014, sowohl fiir den Planungs- als auch fiir den Bauzeitraum in Analo-
gie zu VV Nr. 1.2 zu § 54 BHO, in Abbildung 7 und den Kapiteln 3.1.7,
3.1.8 und 3.2 auf > 15 % angehoben. In den Begriffsbestimmungen wird
das Thema Kostenfortschreibung neu gefasst; hierin ist auch der Begriff
der Haushaltsunterlage erldutert. In Kapitel 5.2 wird der erste Absatz ein-
schliefilich der beiden zugehorigen Tirets an die neuen Vorgaben ange-
passt. Im Ubrigen wird die Bezeichnung des Ministeriums auf den aktu-
ellen Stand gebracht.

Alle gednderten Seiten werden im Fufitext als AKVS 2014, Ausgabe
04/2023 gekennzeichnet.

Die AKVS 2014, Ausgabe 04/2023 und alle Anlagen, einschlieflich der,
wie zuvor beschrieben, fortgeschriebenen Austauschseiten, stehen auf
der Internetseite des BMDV (www.bund.bmdv.de) im Bereich des Hand-
buchs ,,Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von
Straflenbaumafinahmen (AKVS 2014)“ zum kostenlosen Download be-
reit. Die Austauschseiten sind diesem Schreiben als Anlage beigefiigt.

IL.

Ich bitte die Obersten Straflenbaubehdrden der Linder, das ARS einzu-
fihren und mir eine Kopie ihrer Einfithrungserlasse zu ibersenden.
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Die Einfithrungserlasse bitte ich, an das Referat StB 12 (ref-stb12@
bmdv.bund.de) zu senden.

Hiermit fithre ich das ARS fiir die Autobahn GmbH des Bundes ein. Ge-
gentiber der Gesellschaft wird dieses ARS mit Bekanntgabe inhaltlich
wirksam.

Im Auftrag
Michael Puschel

Anlage: Austauschseiten deT AKVS
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